



ก่านทีสุก บันทีกข้อควม

ส่วนราชการ ผง. วศ. โทร. ๗๐๕๒ โทรสาร ๗๐๕๐ (สุภาพรรณ)

ที่ วท ๐๓๐๑.๕ / ๓๕๕๗ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานแบบ S-Curve ลงในระบบของ วท. (ผลงานรอบเดือนมกราคม ๒๕๕๗)

เรียน อวศ. ผ่าน รอง อวศ. (สุมาลี) 12 กพ 57

เรื่องเดิม

ตามที่ วท. กำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานแบบ S-Curve ลงในระบบของ วท. (<http://project.most.go.th>) ภายในทุกวันที่ ๑๕ ของเดือน โดยการรายงานผลงานรอบเดือนมกราคม ๒๕๕๗ จะครบกำหนดในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นั้น

การดำเนินการต่อมา

ผง. สล. ได้ประสานสำนัก/ โครงการ/ ศูนย์ และผู้รับผิดชอบเพื่อลงข้อมูลในระบบ S-Curve ของ วศ. (www.scurve.dss.go.th) เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งได้ขอความอนุเคราะห์ให้รายงานปัญหา/ อุปสรรคการดำเนินงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่มีผลการดำเนินงาน หรือผลการใช้เงินต่ำกว่า ๘๐%

ทั้งนี้ ผง. สล. ขอสรุปปัญหา/ อุปสรรคการดำเนินงาน ดังนี้

- ๑. โครงการทดสอบ สอบเทียบคุณภาพสินค้า: การใช้จ่ายเงินต่ำกว่า ๘๐% เนื่องจาก
 - ๑.๑ ยังไม่ได้จ่ายเงินเนื่องจาก เหตุการณ์ไม่สงบทางการเมือง (คม.)
 - ๑.๒ ระหว่างดำเนินการส่งมอบของ (วัสดุ สารเคมี) (วช.)
 - ๑.๓ จากสถานการณ์ที่ไม่ปกติ ทำให้การส่งสินค้าที่สั่งซื้อไม่เป็นไปตามกำหนด และมีหลายรายการอยู่ระหว่างตรวจจรับ ก่อนส่งเบิก (ฟว.)
- ๒. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์: การจัดซื้อไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากบริษัทเสนอคุณลักษณะไม่ตรงตามที่ตั้งไว้ ไม่มีบริษัทยื่นซองฯ (วช.)

ส่วนโครงการอื่นๆ ยังไม่ได้แจ้งปัญหา/ อุปสรรค ซึ่ง ผง. สล. จะติดตามการรายงานอีกครั้งหนึ่ง

ข้อเสนอ

เพื่อโปรดพิจารณา ผลการดำเนินแบบ S-Curve ของ วศ. ทั้ง ๘ โครงการ ดังเอกสารแนบ หากเห็นชอบ ผง. สล. จะดำเนินการลงข้อมูลในระบบของ วท. (<http://project.most.go.th>) ต่อไป จะขอบคุณยิ่ง

เห็นชอบ
12 กพ. 57
(นางสาวเสาวณี มุสิแดง)
อวศ.

นางอุมพร สุขม่วง 12 กพ. 57
ลสล.