



# ด่วนที่สุด

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ผง. วศ. โทร. ๗๐๕๓ โทรสาร ๗๐๕๐ (ณิชาภา)

ที่ วท ๐๓๐๑.๕ / ๒๕๕๗

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานแบบ S-Curve ลงในระบบของ วท. (ผลงานรอบเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗)

เรียน อวศ. ผ่าน รอง อวศ. (สุมาลี)

### เรื่องเดิม

ตามที่ วท. กำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานแบบ S-Curve ลงในระบบของ วท. (<http://project.most.go.th>) ภายในทุกวันที่ ๑๕ ของเดือน โดยการรายงานผลงานรอบเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ จะครบกำหนดในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ นั้น

### การดำเนินการต่อมา

ผง. สล. ได้ประสานสำนัก/โครงการ/ศูนย์ และผู้รับผิดชอบเพื่อลงข้อมูลในระบบ S-Curve ของ วศ. (<http://scurve.dss.go.th>) เรียบร้อยแล้ว โดยมีข้อสังเกต ดังนี้

๑. โครงการส่วนใหญ่เริ่มมีการดำเนินงานเป็นไปตามแผน จึงสามารถใช้จ่ายเงินได้ตามแผน โดยผลการดำเนินงาน และผลการใช้จ่ายเงิน ส่วนใหญ่มีระดับไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ยกเว้นโครงการดังต่อไปนี้

๑.๑ โครงการที่ ๑ โครงการทดสอบสินค้า OTOP มีผลการใช้จ่ายจริงร้อยละ ๔๙.๗๓ เนื่องจากค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นงบประมาณในการจ้างที่ปรึกษา ซึ่งมีการส่งงวดงานไม่ตรงตามกำหนด ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ โดยผลการดำเนินงานในส่วนของการใช้จ่ายเงินในเดือนมิถุนายนไม่เป็นไปตามแผน

๑.๒ โครงการที่ ๗ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ มีผลการใช้จ่ายจริงร้อยละ ๕๒.๒๓ เนื่องจากการส่งมอบครุภัณฑ์ การตรวจรับ/เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน

๑.๓ โครงการที่ ๘ การจัดจ้างสิ่งก่อสร้าง มีผลการดำเนินงานโครงการร้อยละ ๓๙.๒๙ เนื่องจากการดำเนินงานจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผน จึงส่งผลให้การตรวจรับ/เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามกำหนด

ทั้งนี้ ดังรายละเอียดผลการดำเนินงานแบบ S-curve ของแต่ละโครงการ ตามเอกสารแนบ

### ข้อเสนอ

๑. เพื่อโปรดพิจารณา ผลการดำเนินงานแบบ S-Curve ของ วศ. ทั้ง ๙ โครงการ (เอกสารแนบ)

๒. เพื่อโปรดอนุญาตให้

๒.๑ ผง. สล. ดำเนินการลงข้อมูลโครงการที่ ๑-๙ ลงระบบ วท. (<http://project.most.go.th>)

/๒.๒ ผง. สล. แจ้งผล...



คำนิยม วศ.  
(I am DSS)

๑. ซื่อสัตย์และมีคุณธรรม (Integrity)  
๔. กล้าตัดสินใจ (Decisiveness)

๒. รับผิดชอบต่อสังคม (Accountability)  
๕. สร้างความพึงพอใจ (Satisfaction)

๓. ใส่ใจต่องาน (Mindfulness)  
๖. พัฒนาตนเอง (Self-development)



