



# กถามที่สุก

# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ผง. วศ. โทร. ๗๐๕๒ โทรสาร ๗๐๕๐ (นิชานา)

ที่ วท ๐๓๐๑.๕/๒๓๑๒

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานแบบ S-Curve ลงในระบบของ วท. (ผลงานรอบเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗)

เรียน อวศ. ผ่าน รอง อวศ. (สุมาลี)

## เรื่องเดิม

ตามที่ วท. กำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานแบบ S-Curve ลงในระบบของ วท. (<http://project.most.go.th>) ภายในทุกวันที่ ๑๕ ของเดือน โดยการรายงานผลงานรอบเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ จะครบกำหนดในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นั้น

## การดำเนินการต่อมา

ผง. สล. ได้ประสานสำนัก/โครงการ/ศูนย์ และผู้ที่รับผิดชอบเพื่อลงข้อมูลในระบบ S-Curve ของ วศ. (<http://scurve.dss.go.th>) เรียบร้อยแล้ว โดยมีข้อสังเกต ดังนี้

๑. โครงการส่วนใหญ่เริ่มมีการดำเนินงานเป็นไปตามแผน จึงสามารถใช้จ่ายเงินได้ตามแผน โดยผลการดำเนินงาน และผลการใช้จ่ายเงิน ส่วนใหญ่มีระดับไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ยกเว้นโครงการดังต่อไปนี้

๑.๑ โครงการที่ ๑ โครงการทดสอบสินค้า OTOP มีผลการใช้จ่ายจริงร้อยละ ๓๔.๐๐ เนื่องจากค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นงบประมาณในการจ้างที่ปรึกษา ซึ่งมีการส่งงวดงานไม่ตรงตามกำหนด ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ โดยผลการดำเนินงานในส่วนของค่าใช้จ่ายในเดือนมิถุนายนไม่เป็นไปตามแผน

๑.๒ โครงการที่ ๗ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ มีผลการดำเนินงานโครงการร้อยละ ๔๘.๐๐ เนื่องจากการส่งมอบครุภัณฑ์ การตรวจรับ/เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน

๑.๓ โครงการที่ ๘ การจัดจ้างสิ่งก่อสร้าง มีผลการดำเนินงานโครงการร้อยละ ๓๓.๙๗ เนื่องจากประเด็นการเปลี่ยนแปลงการดำเนินโครงการย่อย โดยยังคงส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗

## ๒. ประเด็นปัญหา/อุปสรรคในการรวบรวมข้อมูล S-Curve

ผู้รับผิดชอบหลักของโครงการที่ ๑ โครงการทดสอบสินค้า OTOP แจ้งว่ามีการปรับแผนงานให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ปรับเปลี่ยน ซึ่งได้ประสานแจ้งผู้เกี่ยวข้อง (นว.ขพ. ภัทรภร) จัดทำบันทึกชี้แจงเหตุผลในการปรับเปลี่ยนแผนงานดังกล่าวแล้ว ซึ่ง ผง.สล. จะแจ้งทราบในครั้งถัดไป

ทั้งนี้ ดังรายละเอียดผลการดำเนินงานแบบ S-curve ของแต่ละโครงการ ตามเอกสารแนบ

/ข้อเสนอ.....


### ข้อเสนอ

๑. เพื่อโปรดพิจารณา ผลการดำเนินงานแบบ S-Curve ของ วศ. ทั้ง ๙ โครงการ (เอกสารแนบ)

๒. เพื่อโปรดอนุญาตให้

๒.๑ ผง.สส. ดำเนินการลงข้อมูลโครงการที่ ๑-๙ ลงระบบ วท.  
(<http://project.most.go.th>)

๒.๒ ผง.สส. แจ้งผลการดำเนินงานด้านงบเจรจาธุรกิจ (โครงการที่ ๙) ให้ สป.วท. ทราบ  
เนื่องจาก สป.วท. เป็นผู้รับผิดชอบรวบรวมรายงานผลการดำเนินงานแบบ S-Curve ในส่วนของงบเจรจา  
ธุรกิจ จะขอบคุณยิ่ง

  
(นางอุมภาพร สุขม่วง)  
ลสส. 15 ก.ค. ๖๖

### อนุญาต



(นางสุมาลี หังพิทยกุล)  
รองอวศ.รท.อวศ.



คำนิยม วศ.  
(I am DSS)

๑. ซื่อสัตย์และมีคุณธรรม (Integrity)  
๔. กล้าตัดสินใจ (Decisiveness)

๒. รับผิดชอบต่อสังคม (Accountability)  
๕. สร้างความพึงพอใจ (Satisfaction)

๓. ใส่ใจต่องาน (Mindfulness)  
๖. พัฒนาตนเอง (Self-development)