



รายงานการประชุม
เรื่องการจัดทำข้อมูล S-Curve ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ กรณีศึกษา: การจัดซื้อครุภัณฑ์
วันศุกร์ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
เวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๓๑๐ อาคารพัฒนาศึกษาภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ

ผู้มาประชุม

10	<u>วศ.</u>	
	๑. นางสาวเสาวณี มุสิแดง	อวศ. (ประธาน)
	๒. ว่าที่ ร.ต. สรรค์ จิตรไคร์ครวญ	รก. รอง อวศ.
	๓. นางอุมาพร สุขม่วง	ลสส.
	๔. นางสาวอุรารวรรณ อุ่นแก้ว	ผทช.
15	๕. นางศิริวรรณ ศิลป์สกุลสุข	ผคม.
	๖. นางสุดา นันทวิทยา	ผบร.
	๗. นางสาวนงนุช เมธีพิริยะ	รก.ผวช.
	๘. นางรัชดา เหมปฐวี	ผบท.
	๙. นางสาวน้ำค้าง สอนสำแดง	หง.พต. สส.
20	๑๐.นางสาวนภสร ชนะสีสังกูร	พต.สส.
	๑๑.นายเดช บัวคลี	ทผ.สส. สส.
	๑๒.นางพจมาน ทำจิ้น	นว.ขพ. บท.
	๑๓.นางสาวจิราวรรณ หาญวัฒนกุล	นว.ขพ. บท.
	๑๔.นางภัทรภร ธนะภาวริศ	นว.ขพ. บร.
25	๑๕.นางรติกร อลงกรณ์โชติกุล	นว.ขพ. บร.
	๑๖.นายดำรงศักดิ์ เหล่าแสงธรรม	นว.ขพ. ฟว.
	๑๗.นางอาภาพร สิ้นธุสาร	นว.ขพ. ทช.
	๑๘.นางอภิษฐา ช่างสุพรรณ	นว.ขก. วช.
	๑๙.นายกนิษฐ์ ตะปะสา	นว.ขก. ฟว.
30	๒๐.นางจุฑาทิพย์ ลาภวิบูลย์สุข	นว.ขก. วช.
	๒๑.นายธวัช นุสนธรา	นว.ขก. วช.
	๒๒.นางสาวจิตาภา หนูสุข	นวค.ปก. คม.
	๒๓.นางสาวอัคริมา บุญอยู่	นวค.ปก. สท.
	๒๔.นางสุภาพรรณ อินลักษณ์	นวค.ปก. สส.
35	๒๕.นางสาวณิชาภา หมื่นภักดี	นวค.ปก. สส.
	<u>ผู้แทนจาก วท.</u>	
	๑. นายนรินทร์ ปั่นเทียน	นวค.ขพ.
	๒. นางสาวสุพนิดา อารยะเมธี	นวค.ปก.

เริ่มประชุมเวลา ๙.๓๐ น.

ประธานกล่าวเปิดการประชุม โดยยกเลิกวาระการประชุมที่ฝ่ายเลขาฯเสนอ ซึ่งไม่ถูกต้องตามหลักการประชุมฯ และให้ดำเนินการประชุมตามวาระการประชุมที่ถูกต้องตามหลักการประชุมฯ ดังนี้

วาระที่ ๑ : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ ๒: เรื่องเพื่อพิจารณา

วาระที่ ๓ : เรื่องอื่นๆ

10 วาระที่ ๑ : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ การรายงานผลการดำเนินงานของ วท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

15 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมติที่ประชุมกลุ่ม ๑ คณะกรรมการบริหาร วท. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ย. ๒๕๕๖ มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด วท. เร่งรัดการกรอกรายงานผลการดำเนินงานแบบ S-Curve ลงในระบบของ วท. ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ ธ.ค. ๒๕๕๖ และรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ ให้เป็นปัจจุบัน ทุกวันที่ ๑๕ ของเดือน

มติที่ประชุม : รับทราบ

วาระที่ ๒ : เรื่องเพื่อพิจารณา

20 ๒.๑ รายงานผลการกรอกข้อมูลการจัดซื้อครุภัณฑ์บนระบบ S-Curve ของ วศ.

ผง. สล. รายงานผลการกรอกข้อมูลการจัดซื้อครุภัณฑ์บนระบบ S-Curve ของ วศ. ให้ที่ประชุมพิจารณาความถูกต้องและเหมาะสม โดยประธานขอความเห็นจากผู้แทน วท. ในการพิจารณาการรายงานผลก่อนนำลงระบบ S-Curve ของ วท. ต่อไป

25 ผู้แทน วท. ให้ความเห็นว่าการรายงานผลของ วศ. มีการรายงานที่ยังไม่เป็นในลักษณะของ Project based แต่อย่างไรก็ตามสามารถทำได้ หากผู้บริหาร วศ. เห็นว่าจะสะดวกในการตรวจสอบ ติดตามงานภายใน วศ.

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้จัดทำ S-Curve ของการจัดซื้อครุภัณฑ์

๒.๒ รายงานผลการกรอกข้อมูลโครงการอื่นบนระบบ S-Curve ของ วศ.

30 ผง. สล. รายงานผลการกรอกข้อมูลบนระบบ S-Curve ของ วศ. โดยประธานขอความเห็นจากผู้แทน วท. ในประเด็นที่กราฟของบางโครงการไม่เป็นลักษณะตัว S แต่มีลักษณะเป็นขั้นบันได ซึ่งผู้แทน วท. ให้ความเห็นว่าการกราฟแผนงานถ่วงน้ำหนักไม่เป็นรูปตัว S แต่มีลักษณะเป็นขั้นบันได หรือไม่มีความสมควรเพิ่มกิจกรรมภายใต้โครงการ หรือปรับค่าถ่วงน้ำหนักของกิจกรรมย่อย เพื่อให้กราฟแสดงผลการดำเนินงานในลักษณะที่มีการดำเนินงานต่อเนื่องทุกๆ เดือน

35 ประธานมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบหลักแต่ละโครงการ ปรับแผนการใช้เงินให้สอดคล้องกับเป้าหมายการใช้จ่ายเงินตามนโยบายรัฐบาล และให้ปรับการรายงานผลการดำเนินงานตามจริง (เส้นกราฟผลอาจจะทับพอดีกับเส้นกราฟแผน) เห็นชอบให้มีการปรับกิจกรรมภายใต้โครงการและค่าถ่วงน้ำหนักของกิจกรรมย่อย

40 มติที่ประชุม : มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบหลักแต่ละโครงการปรับปรุงข้อมูลตามที่ผู้แทน วท. เสนอ และปรับแผนการใช้เงิน การรายงานผลการดำเนินงานให้เป็นปัจจุบัน

๒.๓ ร่างภาพรวมโครงการทั้งหมดที่จะมีการรายงานบนระบบ S-Curve ของ วศ.

ผง.สส. นำเสนอร่างภาพรวมโครงการทั้งหมดที่จะมีการรายงานบนระบบ S-Curve ของ วศ.
จำนวน ๑๐ โครงการ รวมงบประมาณ ๒๙๘.๒๐๗๕ ล้านบาท

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบหมายให้ ผง. สรุปรายชื่อโครงการเสนอประธาน ประธานให้ความเห็นว่า วศ. ควร
5 รายงาน S-Curve เฉพาะโครงการที่ ๑-๘ ให้ วศ. ส่วนโครงการที่ ๙-๑๐ ให้รายงานเฉพาะภายใน วศ.
เท่านั้น และให้ปรับชื่อโครงการ และรายชื่อผู้รับผิดชอบหลักของแต่ละโครงการ ตามมติที่ประชุม (เอกสาร
แนบ ๑)

๒.๔ การมอบหมายให้ สท. จัดประชุมอบรมผู้เกี่ยวข้องด้านการใช้งานระบบ S-Curve เพื่อแนะนำ
10 การใช้งานระบบรวมถึงข้อจำกัดและแผนการพัฒนาระบบให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

ผง.สส. แจ้งที่ประชุมว่า สท. จะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดอบรมด้านการใช้งานของระบบ S-Curve
มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบหมายให้นายนภดล แก้วบรรพต (สท.) และนายเดช บัวคลี (ทพ.สส.)
ดำเนินการจัดประชุมชี้แจง โดยประธานมอบหมายให้ ทพ.สส. (นายเดช บัวคลี) ดำเนินการร่วมกับ สท. ในการ
จัดประชุมอบรม และร่วมดำเนินการในการดูแลระบบ S-Curve ของ วศ.

15 วาระที่ ๓ : เรื่องอื่นๆ

๓.๑ งบประมาณตามภารกิจสนับสนุน

ประธานมอบหมายให้ สส. แจกแจงรายละเอียดงบประมาณในเอกสารประกอบการประชุม
20 ในหัวข้อสรุปงบประมาณตามภารกิจสนับสนุน ข้อย่อยที่ ๑๐.๓ งบสนับสนุน และข้อย่อยที่ ๑๐.๔ งบอื่นๆ
ให้ชัดเจน

มติที่ประชุม : รับทราบ

๓.๒ การดำเนินงานในลำดับถัดไป

การติดตามผลการลงข้อมูล S-Curve ในครั้งต่อไป มอบหมายให้ ผอ. สำนัก/โครงการ/ศูนย์
เป็นผู้นำเสนอในที่ประชุมฯ

25 มติที่ประชุม : รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

30 นางสาวณิชาภา หมั่นภักดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ผู้จัดรายงานการประชุม

นางอุมาพร สุขม่วง
เลขานุการกรม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม