



ประชุมชี้แจง
 การจัดทำข้อมูล S-Curve
 ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖
 กรณีศึกษา:การจัดซื้อครุภัณฑ์

S-Curve // www.scurve.dss.go.th



- วาระที่ ๑ : เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
- วาระที่ ๒ : เรื่องเพื่อพิจารณา
- วาระที่ ๓ : เรื่องอื่นๆ

S-Curve // www.scurve.dss.go.th



วาระที่ ๑ : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ รายงานผลการกรอกข้อมูลการจัดซื้อครุภัณฑ์
บนระบบ S-Curve ของ วศ.

วาระที่ ๒: เรื่องเพื่อพิจารณา

๒.๑ รายงานผลการกรอกข้อมูลการจัดซื้อครุภัณฑ์
บนระบบ S-Curve ของ วศ.

๒.๒ รายงานการกรอกข้อมูลโครงการอื่นๆ บน
ระบบ S-Curve ของ วศ.

๒.๓ ร่างภาพรวมโครงการทั้งหมดที่จะมีการรายงาน
บนระบบ S-Curve ของ วศ.

๒.๔ การมอบหมายให้ สท. จัดประชุมอบรมผู้เกี่ยวข้อง
ด้านการใช้งานระบบ S-Curve เพื่อแนะนำการใช้งระบบ
รวมถึงจำกัดและแผนการพัฒนาระบบให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

www.scurve.dss.go.th



สรุปรายละเอียดแผนงานการกรอกข้อมูล S-Curve กรณีศึกษา: การจัดซื้อครุภัณฑ์

ลำดับ	โครงการ	กำหนด กิจกรรม ภายใต้ โครงการใน เบื้องต้น	ประชนหรือ ท่าความเข้าใจ ร่างกิจกรรม/ ขอมติรับรอง กิจกรรมภายใต้ โครงการ	ขอความ เห็นชอบ ต่อกิจกรรม หลังจาก ผู้บริหาร	จัดทำสรุปการ ประเมินและ ข้อเสนอแนะ จากผู้บริหาร	สรุปประเด็นและ ความถูกต้องก่อน กรอกข้อมูล	กรอกข้อมูล ตามความ รับผิดชอบ	แก้ไขข้อมูลให้ ถูกต้อง	ผู้รับผิดชอบ หลักสรุป ข้อมูล ภาพรวม วศ.	ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลา (รวม 8 วัน)		1 วัน	1/2 วัน	1/2 วัน	1 วัน	1/2 วัน	3 วัน	1 วัน	1/2 วัน	
7.	การจัดซื้อครุภัณฑ์	✓ 19 พ.ย. 56	✓ 20 พ.ย. 56	✓	✓ 21 พ.ย. 56	✓ 22 พ.ย. 56	✓	✓	✓ 27 พ.ย. 56	คุณบ้าง (ผู้รับผิดชอบหลัก) คุณภสร
7.1	การจัดซื้อครุภัณฑ์ของโครงการเคมี (สท.)		✓			✓	✓	✓	✓	คุณมานิชย์/จิตดา
7.2	การจัดซื้อครุภัณฑ์ของโครงการ ฟิสิกส์และวิศวกรรม (ฟว.)		✓			✓	✓	✓	✓	คุณดารัก/กวี/ สิริอุบล/กันขุ
7.3	การจัดซื้อครุภัณฑ์ของสำนัก วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (วส.)					✓	✓	✓	✓	คุณจุฑาทิพย์/อวิฬ
7.4	การจัดซื้อครุภัณฑ์ของสำนัก เทคโนโลยีชุมชน (ทช.)					✓	✓	✓	✓	คุณอาภาพร/จิตติยา

หมายเหตุ: 1) การดำเนินงานเฉพาะโครงการครุภัณฑ์ ผ.ล. สท. จะทำวันที่เป็นเลขานุการฯ เพื่อประสานงานและนัดหมายประชุม
2) เมื่อป้องกันการจัดพลาดในการบันทึกข้อมูลจะมีการให้สิทธิ์ผู้ใช้งานเฉพาะเจ้าหน้าที่กรอกข้อมูล
3) ผู้รับผิดชอบหลักจะสามารถเข้าถึงได้ทุกโครงการเพื่อการตรวจสอบข้อมูลก่อนสรุปเป็นภาพรวม
4) ผ.ล.จะเป็นผู้รับผิดชอบในการกรอกข้อมูลสรุปภาพรวมของ วศ. ในชื่อ 7 ใน www.project.mosst.go.th

www.scurve.dss.go.th



ตาราง แผน/ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

7.1 ครุภัณฑ์โครงการเคมี

1) ครุภัณฑ์โครงการเคมี

โครงการ/กิจกรรม	WF (sum)	WF (sub)	แผน/ผลการดำเนินงาน												ผล	%	ค่าชี้แจง
			ค.ค.	พ.ค.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.				
โครงการ 7.1) ครุภัณฑ์โครงการเคมี	1.00	20.00	30.00	40.00	50.00	60.00	70.00	76.00	83.00	90.00	90.00	100.00	100.00	20.00	100.00		

ตาราง แผน/ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

7.2 ครุภัณฑ์โครงการพลิกสีและวิศวกรรม

โครงการพลิกสีและวิศวกรรม

โครงการ/กิจกรรม	WF (sum)	WF (sub)	แผน/ผลการดำเนินงาน												ผล	%	ค่าชี้แจง
			ค.ค.	พ.ค.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.				
โครงการ 7.2) ครุภัณฑ์โครงการพลิกสีและวิศวกรรม	1.00	20.00	30.00	40.00	60.00	70.00	70.00	70.00	90.00	100.00	100.00	100.00	20.00	100.00			

ตาราง แผน/ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

7.3 ครุภัณฑ์โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ครุภัณฑ์โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

โครงการ/กิจกรรม	WF (sum)	WF (sub)	แผน/ผลการดำเนินงาน												ผล	%	ค่าชี้แจง
			ค.ค.	พ.ค.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.				
โครงการ 7.3) ครุภัณฑ์โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ	1.00	20.00	30.00	40.00	60.00	70.00	72.00	91.00	100.00	100.00	100.00	100.00	20.00	100.00			

ตาราง แผน/ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

7.4 ครุภัณฑ์สำนักเทคโนโลยีชุมชน

โครงการ 7.4) ครุภัณฑ์สำนักเทคโนโลยีชุมชน

โครงการ/กิจกรรม	WF (sum)	WF (sub)	แผน/ผลการดำเนินงาน												ผล	%	ค่าชี้แจง
			ค.ค.	พ.ค.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.				
โครงการ 7.4) ครุภัณฑ์สำนักเทคโนโลยีชุมชน	1.00	14.20	30.00	30.00	40.00	40.00	70.00	70.00	70.00	90.00	90.00	100.00	100.00	14.20	100.00		
1.1. บริการ TCR ให้ แก่กรมวิทยาศาสตร์ (Spec)	0.1000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2. บริการ TCR	0.1000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.3. บริการตรวจวิเคราะห์	0.1000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.4. บริการตรวจวิเคราะห์	0.1000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.5. บริการวิเคราะห์	0.1000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.6. บริการ	0.1000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.7. บริการ	0.1000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.8. บริการ	0.1000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2. บริการ	1.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

www.scurve.dss.go.th



๑.๑ รายงานผลการกรอกข้อมูลการจัดซื้อครุภัณฑ์บนระบบ S-Curve ของ วศ.

ตาราง แผน/ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

โครงการ 7. การจัดซื้อครุภัณฑ์

ประจำเดือน ตุลาคม

โครงการ/กิจกรรม	WF (sum)	WF (sub)	แผน/ผลการดำเนินงาน												ผล	%	ค่าชี้แจง
			ค.ค.	พ.ค.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.				
โครงการ 7. การจัดซื้อครุภัณฑ์	1.00	20.00	30.00	40.00	57.70	70.00	70.00	72.76	87.28	98.01	100.00	100.00	100.00	20.00	100.00		
1. การจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการเคมี เป็นเงิน 12,540,000 บาท...	0.2300	20.00	30.00	40.00	50.00	70.00	70.00	73.60	81.80	100.00	100.00	100.00	100.00	20.00	100.00		
2. การจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการพลิกสีและวิศวกรรม งบประมาณ...	0.1100	20.00	30.00	40.00	60.00	70.00	70.00	70.00	90.00	100.00	100.00	100.00	20.00	100.00			
3. การจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เป็นเงิน ...	0.4100	20.00	30.00	40.00	60.00	70.00	72.60	91.03	100.00	100.00	100.00	100.00	20.00	100.00			
4. การจัดซื้อครุภัณฑ์ของสำนักเทคโนโลยีชุมชน เป็นเงิน 13...	0.2500	20.00	30.00	40.00	60.00	70.00	73.45	84.61	96.44	100.00	100.00	100.00	20.00	100.00			
แผนงานล่วงหน้า	20.00	30.00	40.00	57.70	70.00	70.00	72.76	87.28	98.01	100.00	100.00	100.00	20.00	100.00			
ผลการดำเนินงาน	19.84												19.84	99.20			
แผนการใช้จ่ายเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.28	80.39	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00			
การใช้จ่ายจริง	0.00												0.00				

www.scurve.dss.go.th



**๑.๒ ร่างภาพรวมโครงการทั้งหมดที่จะมีการรายงาน
บนระบบ S-Curve ของ วศ.**

โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบหลัก	ผู้ประสาน	หมายเลขติดต่อ
1. ห้องปฏิบัติการรับรองคุณภาพสินค้า OTOP เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค	75.9570		อาหาร (ทช.)	ณิชานา (ผง.)	7109/7054
1.1) การพัฒนาห้องปฏิบัติการภูมิภาคเพื่อควบคุมคุณภาพสินค้า OTOP		บร./บพ./ฟว.			
1.2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร		ทช./คณ.			
1.3) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย		คณ./ฟว.			
1.4) การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม		วช./ทช.			
1.5) การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ประเภทของใช้เครื่องประดับตกแต่ง		ทช./ฟว.			
1.6) โครงการตรวจสอบติดตามและพัฒนาคุณภาพผ้าบริโภคของชุมชน		ทช./คณ.			
1.7) ฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาสินค้า OTOP		สท.			
2. การทดสอบ สอนเทียบคุณภาพสินค้า	21.9703		ตัวแทนกอง	สุภาพรณ (ผง.)	7052
2.1) การทดสอบ สอนเทียบคุณภาพสินค้าโครงการเคมี	7.0664	คณ.			
2.2) การทดสอบ สอนเทียบคุณภาพสินค้าโครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม	6.6773	ฟว.			
2.3) การทดสอบ สอนเทียบคุณภาพสินค้าโครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ	8.2266	วช.			
3. การพัฒนาความสามารถห้องปฏิบัติการ	6.4040		ตัวแทนกอง	ณิชานา (ผง.)	7053
3.1) การปรับปรุงระบบงานห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล	4.6087	บร.			
3.2) การพัฒนาห้องปฏิบัติการวิจัยการทดสอบความเข้ากันได้	1.7953	บพ.			
4. การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	15.9946		คุณอาหาร (ทช.)	สุภาพรณ (ผง.)	7109/7053
4.1) การวิจัยพัฒนา	11.8102	ทช.			
4.2) โครงการส่งเสริมศักยภาพการผลิตของวิสาหกิจชุมชน	0.6292	ทช.			
4.3) โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการอาหารและเครื่องสำอางสมุนไพรให้ ได้มาตรฐานสากล	0.7937	ทช.			
4.4) โครงการศูนย์ศิลปาชีพ	2.7615	ทช.			



**๑.๒ ร่างภาพรวมโครงการทั้งหมดที่จะมีการรายงาน
บนระบบ S-Curve ของ วศ.**

5. เสริมสร้างขีดความสามารถนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ทศ.)	4.4900	ทศ.	ตัวแทนกอง	ณิชานา (ผง.)	7053
6. การบริการสารสนเทศคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี	4.1234	สท.	พรชชล (สท.)	ณิชานา (ผง.)	7285/7054
7. การจัดซื้อครุภัณฑ์	53.8635		น้ำค้าง (ผง.ทศ.)	ณิชานา (ผง.)	7379/7054
7.1) การจัดซื้อครุภัณฑ์ของโครงการเคมี	12.5400	คณ.	มาโนชย์	จิตภา	7347
7.2) การจัดซื้อครุภัณฑ์ของโครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม	5.7000	ฟว.	ดำรงศักดิ์	สิริญา	7131
7.3) การจัดซื้อครุภัณฑ์ของสำนักวิทยาศาสตร์ชีวภาพ	21.9600	วช.	จุฑาทิพย์	ธวัช	7275
7.4) การจัดซื้อครุภัณฑ์ของสำนักเทคโนโลยีชุมชน	13.6635	ทช.	อาหาร	สิริญา	7109
8. การจัดสร้างสิ่งก่อสร้าง	37.9864		น้ำค้าง (ผง.ทศ.)	คุณนภสร (ทศ.)	7379
8.1) ปรับปรุงอาคารตัว สทพวกรม	1.8811	ฟว.			
8.2) ก่อสร้างอาคารห้องปฏิบัติการรวมกับและโรงงานต้นแบบ	20.0000	ทช.			
8.3) ศูนย์วิเคราะห์องค์ประกอบรสชาติอาหารไทย	16.1053	ทช.			
9. การเดินทางไปราชการต่างประเทศ ภายใต้งบประมาณและประชุมนานาชาติ	2.0000	สส.	สุภาพรณ (ผง.)	ณิชานา (ผง.)	7053
10. งานตามภารกิจสนับสนุน	77.4183	สส.	สุภาพรณ (ผง.)	ณิชานา (ผง.)	7053
รวมงบประมาณ (ล้านบาท)	298.2075				

www.scurve.dss.go.th



สรุปงบประมาณในส่วนงานตามภารกิจสนับสนุน

10. งานตามภารกิจสนับสนุน

	ล้านบาท
10.1 เงินกองกลาง (DG)	0.8806
(1) ค. พัฒนาศักยภาพบุคลากรภายใน สล.	0.3968
(2) ค. ขอใช้ค่าตอบแทนใช้สอยฯ เต็มวงเงิน ๗.4 ก.2 (พศ.)	0.2638
(3) ซ่อมอาคารหอสมุดฯ ชั้น 6 สท.	0.2200
10.2 ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง	33.8042
เช่น ค่าจ้างเหมา วัสดุคลัง ตอนแทนก. น้ำมันรถ และอื่นๆ	
10.3 งบหน่วยสนับสนุน	15.5191
ประกอบด้วย ฝ่ายใน สล. และ พร.	
10.4 อื่นๆ	27.2144
รวมทั้งสิ้น	77.4183

www.scurve.dss.go.th



วาระที่ ๒: ขอมติที่ประชุม

๒.๑ ขอมติที่ประชุมต่อร่างภาพรวมโครงการ
ทั้งหมดที่จะลงระบบ S-Curve

๒.๒ ขอมติที่ประชุมต่อการจัดอบรม S-Curve

วาระ ๓ : เรื่องอื่นๆ

๓.๑ กำหนดการดำเนินงานในลำดับต่อไป

๓.๒ การติดตามผลการกรอกข้อมูล

www.scurve.dss.go.th



ศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม (DOC) ของ วศ.

- ใช้ระบบ S-Curve สำหรับรวบรวมข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
- บันทึกที่เดียว สามารถใช้กับ กระทรวงได้
- มีแผน/ผลการดำเนินงานของกิจกรรม/โครงการทั้งหมดในระดับ วศ. และ เลือกลงรายงานเฉพาะกิจกรรม/โครงการที่เสนอส่ง วท.
- ผู้บริหารและผอ. สามารถเข้าดูและตรวจสอบได้

www.scurve.dss.go.th



ขอบคุณค่ะ

www.scurve.dss.go.th